

#	Semana	Fechas	Fase / Actividad	Descripción de Actividades
	1	12 ene - 18 ene	Protocolo de Tesis	Elaboración del documento de registro del protocolo de tesis.
	2	19 ene - 25 ene	Protocolo de Tesis	Recopilación de firmas e integración del comité evaluador.
	3	26 ene - 01 feb	Investigación	Inicio de revisión de literatura: Búsqueda de fuentes en bases de datos académicas (IEEE, Google Scholar).
	4	02 feb - 08 feb	Defensa y Revisión	Preparación de presentación y Defensa de Protocolo (4 de febrero). Clasificación de bibliografía sobre IA y Teoría Musical.
	5	09 feb - 15 feb	Investigación	Elaboración de fichas de lectura y síntesis de conceptos clave para el Marco Teórico.
	6	16 feb - 22 feb	Redacción - Cap. 1	Redacción del Planteamiento del Problema: Definición, Preguntas, Objetivos y Justificación.
	7	23 feb - 01 mar	Redacción - Cap. 2	Redacción del Marco Teórico (2.1 y 2.2): Fundamentos de Música Simbólica y Representación de Datos en IA.
	8	02 mar - 08 mar	Redacción - Cap. 2	Redacción del Marco Teórico (2.3): Arquitecturas Híbridas (Sistemas Basados en Reglas, Evolutivos y Aprendizaje Profundo).
	9	09 mar - 15 mar	Redacción - Cap. 2	Redacción del Estado de la Generación Musical (2.4) e integración de Capítulos 1 y 2.
	10	16 mar - 22 mar	Revisión	Revisión técnica y académica del documento completo de los capítulos 1 y 2.
	11	23 mar - 28 mar	Correcciones	Aplicación de ajustes finales, correcciones de estilo y formato del documento.