

 Fecha de Inicio	 Fecha de Fin	Fase / Actividad	Entregable / Hito	Estatus
2026-04-01	2026-04-07	Revisión Inicial y Estructuración	Estructura detallada del Capítulo 3 y validación de \	Completado
2026-04-08	2026-04-22	Desarrollo del Marco Metodológico	Redacción del enfoque de la investigación y diseño	Completado
2026-04-23	2026-05-07	Formalización del Modelo Matemático de la IA	Ecuaciones y lógica de control paramétrico general	Completado
2026-05-08	2026-05-22	Arquitectura del Software Generativo	Diagramas de flujo y especificación de la infraestructura	Completado
2026-05-23	2026-06-05	Protocolos de Prueba e Indicadores de Evaluación	Métricas de validación compositiva (estilo armónico)	Completado
2026-06-06	2026-06-15	Integración de Resultados Preliminares y Redacción	Primer borrador completo del Capítulo 3 integrado.	Completado
2026-06-16	2026-06-20	Revisión Estilo y Ajustes Finales	Borrador pulido listo para validación del comité de doc	Completado
2026-06-21	2026-06-21	Hito de Entrega Final	Capítulo 3 concluido y enviado a revisión formal.	Completado